

I 災害公営住宅の予定地区と整備予定戸数等について

各地区に整備する災害公営住宅の内訳は、次のとおりです。
 なお、今後、建築設計及び用地交渉等により変更する可能性があります。
 ※一般の種別でペットを飼うことはできません。


地区名	団地名 (仮称)	住宅形態 (集合・戸建)	種別	戸数			入居開始 予定時期	1世帯当りの 駐車可能 予定台数
				2LDK (関船は2DK)	3LDK (関船、内郷は 3DK)	合計		
久之浜地区	①久之浜	集合	一般	60戸	60戸	120戸	平成27年2月	1.7台
		戸建	一般	8戸	8戸	16戸	平成27年12月	2.0台
四倉地区	②四倉	集合	一般	50戸	50戸	100戸	平成26年7月 平成26年10月	1.8台
		戸建	一般	15戸	15戸	30戸	平成26年10月	2.0台
平地区	③北白土	集合	一般	32戸	18戸	50戸	平成27年11月	1.5台
		戸建	一般	25戸	20戸	45戸	平成26年10月	1.4台
	④作町	集合	一般	20戸	20戸	40戸	平成26年4月	1.9台
		戸建	一般	45戸	40戸	85戸	平成26年6月 平成26年10月	1.9台
	⑤沼ノ内	集合	一般	9戸	9戸	18戸	平成26年10月	2.0台
		戸建	一般	69戸	69戸	138戸	平成26年6月 平成26年10月	1.8台
	⑥薄磯	集合	一般	15戸	15戸	30戸	平成26年10月	2.0台
戸建		一般	12戸	12戸	24戸	平成26年10月	2.0台	
⑦豊間	集合	一般	—	250戸	250戸	平成27年10月 平成28年3月	1.0台	
	戸建	一般	—	—	—	—	—	
内郷地区	⑧内郷雇用 促進住宅	集合	一般	—	—	—	—	
常磐地区	⑨常磐湯本	集合	一般	37戸	18戸	55戸	平成28年1月	1.5台
		戸建	一般	12戸	8戸	20戸	平成27年11月	2.0台
	⑩常磐関船	集合	一般	6戸	7戸	13戸	平成26年3月	1.0台
小名浜地区	⑪小名浜	集合	一般	16戸	16戸	32戸	平成27年11月	1.8台
		戸建	一般	67戸	58戸	125戸	平成27年11月	2.0台
勿来地区	⑫佐糠第一	集合	一般	15戸	25戸	40戸	平成27年10月	1.5台
		戸建	一般	12戸	12戸	24戸	平成27年10月	1.5台
	⑬佐糠第二	集合	一般	32戸	32戸	64戸	平成26年4月	1.9台
		戸建	一般	11戸	9戸	20戸	平成27年1月	2.0台
	⑭錦	集合	一般	19戸	11戸	30戸	平成27年12月	2.0台
		戸建	一般	36戸	36戸	72戸	平成27年1月	1.9台
⑮勿来四沢	集合	一般	—	—	—	—	—	
⑯勿来関田	集合	一般	—	—	—	—	—	
合計				662戸	850戸	1,512戸		

★入居開始時期

勿来四沢団地	現況写真						完成イメージ									
整備工程	平成25年度						平成26年度									
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
集合棟建築工事(集合住宅) → ★																
戸建建築工事(戸建住宅)【平成27年12月入居開始予定】 →																

勿来関田団地	現況写真						完成イメージ									
整備工程	平成25年度						平成26年度									
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
建築工事(集合住宅) → ★																

◆申込みから入居までの流れ



〈お問い合わせ〉市住宅課 ☎0246-22-7497

Ⅱ 各団地(現地着手済み)の整備状況、完成イメージ及び入居までの流れ

★入居開始時期

久之浜団地	現況写真		完成イメージ														
整備工程	平成25年度			平成26年度													
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
建築工事(集合住宅)		★															
四倉団地	現況写真		完成イメージ														
整備工程	平成25年度			平成26年度													
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1~2号棟建築工事(集合住宅)		★															
3~4号棟+戸建建築工事(集合+戸建住宅)		★															
作町団地	現況写真		完成イメージ														
整備工程	平成25年度			平成26年度													
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
建築工事(集合住宅)		★															
沼ノ内団地	現況写真		完成イメージ														
整備工程	平成25年度			平成26年度													
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
建築工事(集合住宅)		★															

★入居開始時期

薄磯団地	現況写真		完成イメージ														
整備工程	平成25年度			平成26年度													
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号棟建築工事(集合住宅)		★															
2号棟+戸建建築工事(集合+戸建住宅)		★															
豊間団地	現況写真		完成イメージ														
整備工程	平成25年度			平成26年度													
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
6号棟建築工事(集合住宅)		★															
1~5号棟+戸建建築工事(集合+戸建住宅)		★															
常磐関船団地	現況写真		完成イメージ														
整備工程	平成25年度			平成26年度													
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
建築工事(集合住宅)		★															
錦団地	現況写真		完成イメージ														
整備工程	平成25年度			平成26年度													
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
建築工事(集合住宅)		★															